

**საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის N365 დადგენილებით დამტკიცებული  
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის  
ნაწილის 2023 წლის რაუნდის ფარგლებში განსახორციელებელი  
ღონისძიებები/აქტივობები და განხორციელების ვადები**

№	განსახორციელებელი ეტაპების (ღონისძიებების/აქტივობების) ჩამონათვალი	ღონისძიებების /აქტივობების განხორციელების ვადები
1	ბიზნესიდეების მიღება	3.04.2023-27.04.2023
2	ბიზნესიდეების განხილვა	3.04.2023-14.05.2023
3	ბიზნესიდეების ეტაპის გამარჯვებულის გამოვლენა	14.05.2023-19.05.2023
4	პოტენციურ ბენეფიციარებთან სამეწარმეო ტრენინგი	19.05.2023-12.06.2023
5	ბიზნეს გეგმის მიღება	19.05.2023-22.06.2023
6	ბიზნეს გეგმის განხილვა	19.05.2023-29.06.2023
7	დაფინანსებამდე მონიტორინგი/ინსპექტირება	19.05.2023-18.07.2023
8	გასაუბრება პოტენციურ ბენეფიციარებთან	19.05.2023-28.07.2023
9	გამარჯვებულების გამოვლენა	28.07.2023-02.08.2023
10	ბიზნეს გეგმების გასაჩივრება	02.08.2023-04.08.2023
11	საჩივრების განხილვა	02.08.2023-16.08.2023
12	ხელშეკრულებების გაფორმება	02.08.2023-23.08.2023
13	ბენეფიციარების მიერ თანამონაწილეობის თანხის ხარჯვა	02.08.2023-11.10.2023
14	თანამონაწილეობის მონიტორინგი #1	02.08.2023-16.10.2023
15	გრანტის თანხის გადარიცხვა	02.08.2023-27.10.2023
16	ბენეფიციარების მიერ გრანტის ხარჯვა	02.08.2023-06.01.2024
17	გრანტის თანხის ხარჯვის მონიტორინგი #2	02.08.2023-13.01.2024
18	დამატებითი ტრენინგი	02.08.2023-29.11.2023
19	შემაჯამებელი მონიტორინგი #3	19.02.2024-30.06.2024
20	დამატებითი მონიტორინგი	19.05.2023-13.07.2024