

**საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის N365 დადგენილებით დამტკიცებული
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილის 2022
წლის რაუნდის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები/აქტივობები და
განხორციელების ვადები**

№	განსახორციელებელი ეტაპების (ღონისძიებების/აქტივობების) ჩამონათვალი	ღონისძიებების /აქტივობების განხორციელების ვადები
1	განაცხადების (ბიზნეს იდეების) მიღება	21.03.2022-11.04.2022
2	განაცხადების (ბიზნეს იდეების) გადარჩევა	04.04.022- 06.05.2022
3	განაცხადების (ბიზნეს იდეების) ეტაპის გამარჯვებულების გამოვლენა	06.05.2022-16.05.2022
4	ტრენინგი პოტენციურ ბენეფიციარებთან ბიზნეს გეგმის შედგენაში	23.05.2022-22.06.2022
5	პროექტების (ბიზნეს გეგმები) მიღება	26.05.2022-27.06.2022
6	პროექტების (ბიზნეს გეგმები) შეფასება	26.05.2022-15.07.2022
7	გასაუბრება პოტენციურ ბენეფიციარებთან	02.06.2022-21 07 2022
8	დაფინანსებამდე მონიტორინგი პოტენციურ ბენეფიციარებთან	28.07.2022-19.08.2022
9	გამარჯვებულების გამოვლენა	19.08.2022-29.08.2022
10	პროექტების (ბიზნეს გეგმები) შეფასების გასაჩივრება	29.08.2022-31.08.2022
11	პროექტების (ბიზნეს გეგმები) შეფასების საჩივრების განხილვა	31.08.2022-14.09.2022
12	ბენეფიციარებთან ხელშეკრულების გაფორმება	29.08.2022-22.09.2022
13	ბენეფიციარების მიერ თანამონაწილეობის თანხის ხარჯვა	29.08.2022-03.11.2022
14	ბენეფიციარის მხრიდან თანამონაწილეობის შესრულების მონიტორინგი (მონიტორინგი #1)	29.08.2022-08.11.2022
15	ბენეფიციარებისათვის თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვა	29.08.2022-15.11.2022
16	ბენეფიციარების მხრიდან თანადაფინანსების თანხის ხარჯვა	29.08.2022-24.01.2023
17	თანადაფინანსების თანხის ხარჯვის მონიტორინგი (მონიტორინგი #2)	29.08.2022-03.02.2023
18	დამატებითი ტრენინგები	29.08.2022-19.01.2023
19	ბენეფიციარების საბოლოო მონიტორინგი (მონიტორინგი # 3)	18.02.2023-19.05.2023
20	ბენეფიციარების დამატებითი მონიტორინგი	28.07.2022-07.06.2023
21	სააგენტოს მხრიდან დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგი	19.05.2023-19.06.2023